



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

PROVINCE DU NORD KIVU

**PROJET DE DEVELOPPEMENT ENDOGENE AU PROFIT DES
FEMMES PAYSANNES AVEC LEURS COMMUNAUTES POUR
FAVORISER LEUR AUTOPRISE EN CHARGE**

CONTEXTE LOCAL

La principale priorité, personnelle et familiale des personnes démunies est l'alimentation. Il est toujours difficile pour une personne de produire un travail décent quand elle est obsédée par la famine. L'alimentation est une forte priorité pour une vie pleinement productive.

Bien que la pauvreté soit la cause principale de l'insécurité alimentaire dans plusieurs ménages du territoire de Nyiragongo, les conflits armés qu'a connus la province du Nord Kivu en république démocratique du Congo, ont rendus les populations démunies encore plus vulnérables en engendrant des situations très dramatiques.

La lutte contre la pauvreté et la vulnérabilité économique parmi les groupes minoritaires est indispensable pour la guérison de fractures engendrées par les conflits internes entre les différents groupes armés qui ont beaucoup secoué la province du Nord Kivu.

Les populations paysannes démunies sont par ailleurs particulièrement vulnérables aux effets du réchauffement climatique qui exaspèrent la pauvreté en mettant en péril leurs efforts et en réduisant leur accès aux ressources.

1. ARBRES DES OBJECTIFS

1.1. La finalité du projet

Réduire de manière significative la paupérisation et la vulnérabilité des moyens de subsistance de 450 femmes paysannes de foyers démunis et de faciliter la jouissance d'une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable.

1.2. Le but du projet

Mettre en place un programme agricole qui facilitera le relèvement technique, économique et l'inclusion sociale de 450 femmes paysannes de ménages démunis de 3 groupements (KIBATI, BUHUMBA et KIBUMBA) du territoire de Nyiragongo.

1.3. Les objectifs généraux

- Créer un modèle de développement durable et endogène pour la réduction de la pauvreté rurale, reproductible dans d'autres territoires de la province du Nord Kivu ;
- Envisager la formation et la vulgarisation des techniques de production qualitative et quantitative des produits agricoles (Une agriculture écologie);
- Promouvoir l'égalité des genres en mettant l'accent sur la réanimant du pouvoir d'action de la femme ;

1.4. Les objectifs opérationnels

- Regrouper et organiser les mamans des familles paysannes en coopérative
- Faciliter la formation à la création des coopératives agricoles, d'épargne et de crédit, et à la gestion de projet avec le soutien des autorités administratives et religieuses locales ;
- Démontrer aux mamans le bien-fondé de travailler ensemble ou en équipe ;
- Installer un champ-école dans chacun de 3 groupements du territoire ciblé par le projet ;
- Distribuer des matériels aratoires (les houes et les râtaux) et instruments de pulvérisation (les pompes) au groupe des mamans formés ;
- Développer des activités agricoles tout en assurant une aide technique permettant aux mamans d'accroître en qualitative et en quantitative leur production agricole ;
- Faciliter la diversification des produits alimentaires afin de palier au déficit nutritionnel ;
- Faciliter d'une meilleure organisation de la commercialisation des produits agricoles.

2. BENEFICIAIRES

➤ Bénéficiaires directes

Quatre cent cinquante femmes (450) de ménages démunis répartis dans 3 groupements (KIBATI, BUHUMBA et KIBUMBA) du territoire de Nyiragongo et leurs familles dont la moyenne est de 6 personnes par ménage.

➤ Bénéficiaires indirectes

Toute la population du territoire de Nyiragongo et celle de la ville de Goma et ses environs.

3. LOCALISATION ET DUREE DU PROJET

Le présent projet sera conduit dans 3 groupements (KIBATI, BUHUMBA et KIBUMBA) du territoire de Nyiragongo, situé au nord de la ville de Goma et aura une durée de trois ans, soit une période allant de septembre 2020 à septembre 2022 (Trois ans).

4. RESULTATS ATTENDUS

Ce projet qui vise à réduire la paupérisation et la vulnérabilité des moyens de subsistance de 450 femmes de foyers démunis et de faciliter la jouissance d'une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable, sa rentabilité sera observée par les effets positifs suivants :

- Une meilleure pratique des techniques agricoles permettant aux femmes paysannes d'accroître leur rendement ;
- Les mamans travaillent en équipe ;
- L'existence d'une coopérative agricole et de micro-crédit dans chacun de 3 groupements du territoire de Nyiragongo ;
- Une inclusion sociale d'au moins 120 femmes de foyers démunis dans chacun de 3 groupements ciblés par le projet ;
- La disponibilité des semences de cultures vivrières dans le territoire.
- Une réduction des violences communautaires dans le milieu.

5. PERSPECTIVE D'AVENIR

Reproduire le même modèle dans d'autres territoires de la province du Nord Kivu.

6. MONTAGE FINANCIER

A. Frais liés à l'acquisition des semences à cultiver pendant 3 ans dans 3 groupements.

N°	Désignation	Quantité	Prix unitaire en \$	Prix Global en \$ USA
1	Sac de semence des haricots de 100 kg	50	90	4500
2	Tonne de la pomme de terre	12	650	7800
3	Carton de semence de tomate	1	500	500
4	Carton de semence d'oignon	1	500	500
5	Carton de semence de chou	2	200	400
Totaux				13700

B. Frais liés à l'acquisition des matériels aratoires et instruments agricoles

N°	Désignation	Quantité	Prix unitaire en \$	Prix global en \$ USA
1	Houes	450	3	1350
2	Râteaux	24	5	120
3	Pompes de 20 litres	9	30	270
				1740

C. location des champs – écoles

N°	Désignation	Superficie en hectare	Nombre	Prix unitaire	Durée en année	Prix global en \$
1	Champs – école dans chaque groupement	2	3	300	3	5400
Total						5400

D. Frais liés au transport des matériels agricoles (semences et matériels aratoires)

N°	Désignation	Montant en \$ USA
1	Transport des matériels agricoles	500
Total		500

E. Récapitulation du budget

N°	Désignation	Montants en \$ USA
1	Acquisition des semences de produits agricoles à cultiver	13700
2	Acquisition des matériels aratoires et instruments agricoles	1740
3	Frais liés à l'allocation des champs – écoles	5400

4	Transport des matériels agricoles	500
Sous – total		21340
Frais de gestion du projet 7%		1493,8
TOTAL GENERAL		22833,8

Nous disons en toutes lettres que le coût total du projet s'élève en dollars américains vingt-deux mille huit cent trente-trois et huit centimes.

PRESENTATION DU CADRE LOGIQUE DU PROJET

Résumé narratif		Indicateur objectivement vérifiable (IOV)	Moyen de vérification	Supposition
FINALITE	<ul style="list-style-type: none"> - Réduire de manière significative la paupérisation et la vulnérabilité des moyens de subsistance de 450 femmes de foyers démunis et de faciliter la jouissance d'une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable. 	<p>85 % des femmes des ménages démunis de 3 groupements ciblés par le projet voient leurs moyens de subsistance s'améliorer d'ici la fin du projet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rapport des animateurs du projet, - Enquête auprès des femmes paysannes formées. 	
BUT	<ul style="list-style-type: none"> - Mise en place d'un programme qui facilitera le relèvement technique, économique et l'inclusion sociale de 450 femmes de ménages démunis de 3 groupements du territoire de Nyiragongo. 	<p>77% des femmes de ménages démunis de 3 groupements ciblés se sentent à l'aise un mois avant le terme du projet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Visite des sites, - Sondage aux femmes paysannes de 3 groupements ciblés par le projet. 	<ul style="list-style-type: none"> - Que les fonds soient disponibles à temps, - Que les femmes paysannes adhèrent au projet - Que les conditions climatiques soient favorables.

EXTRANTS	<ul style="list-style-type: none"> - Femmes paysannes pilotes identifiées, - Sensibilisation et conscientisation exécutées, - Collecte des fonds et recherche des financements faits, - Rédaction du programme agricole, - Suivi et éducation faits. 	<ul style="list-style-type: none"> - En Septembre 2020, 85% des femmes paysannes pilotes des foyers démunis sont identifiées, - En fin 2020, les femmes paysannes et responsables de champs-écoles sont sensibilisées et conscientisés, - Un programme agricole est fait, - Le suivi et l'évaluation sont bien exécutés durant toute la vie du projet. 	<ul style="list-style-type: none"> - Rapport des activités d'évaluation par le coordonnateur. 	<ul style="list-style-type: none"> - Que les fonds couvrent les dépenses, - Que les femmes paysannes utilisent ce nouveau programme, - Que les personnes engagées pour le projet soient compétentes.
INTRANTS	<ul style="list-style-type: none"> - Identifier et regrouper les femmes paysannes, - Sensibiliser et conscientiser, - rechercher les financements, - Acheter les intrants agricoles, - Rédiger le programme 	<p>Ressources matériels</p> <ul style="list-style-type: none"> - Equipement des matériels aratoires : 1740\$ - Location des champs : 5400\$ - Acquisition des semences : 13700\$ - Transport de matériels : 500\$ 	<ul style="list-style-type: none"> - Facture d'achat, 	<ul style="list-style-type: none"> - Que les femmes des ménages démunis de 5 groupements ciblés par le projet soient identifiées, - Que les animateurs favorisent la sensibilisation et la conscientisation, - Que le superviseur suive sérieusement le projet,

	et les critères et orientation des agricultrices, - Suivre et évaluer.	- Frais de gestion du projet : 1493,8\$ Coût total du projet : 22833,8\$		- Que le financement soit disponible à temps.
--	---	---	--	---